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Утверждаю: 
Генеральный директор 

________________________ 

Заключение специалиста № 

Производство исследование начато «28» ноября 2019 г. 
Производство исследование закончено  «23» декабря 2019 г. 

г. Санкт-Петербург  «23» декабря 2019 г.          

1. Общие сведения.

1.1. Заказчик проведения экспертного исследования. 

Заказчиком проведения исследо ия является Общество с ограниченной 
ответственностью « », в лице генерального 
директора 

1.2. Исполнитель проведения экспертного исследования. 

Исполнителем проведения экспертного исследования является Общество с 
ограниченной ответственностью « » в лице 
генерального директора . 

Наименование организации 
(сокращенное наименование) 
Генеральный директор 
Фактический адрес 

Телефон 
ИНН 
КПП 
ОКПО 
ОГРН 
Дата регистрации 
Форма собственности 
Расчетный счёт 
Банк получателя 

Корреспондентский счёт банка 
БИК 
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1.3. Основание для проведения экспертного исследования. 

Основанием для производства экспертного исследования является Договор № 
от 28.11.19 года, заключенный между ООО « » и ООО ««

». 
Руководителем ООО « » проведение экспертного исследования поручено 

специалисту, инженеру строительного контроля Корнилову Якову Евгеньевичу.  

1.4. Сведения о специалисте. 

Экспертное исследование проведено специалистом, инженером строительного контроля 
Корниловым Яков Евгеньевичем.  

Корнилов Яков Евгеньевич имеет высшее техническое образование, окончил «Санкт-
Петербургский государственный университет точной механики и оптики (технический 
университет)» в 16.02.1998 г. присвоена квалификация «инженер по специальности 
приборостроение», диплом №АВС 0335354; 
в 06.07.2010 г. окончил «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет», диплом серия ПП-I №089563, специальность по диплому «промышленное и 
гражданское строительство»;  
имеет свидетельства о повышении квалификации:  
57/Пр-9 от 16 ноября 2007 года. По курсу: Проектирование электроснабжения, 
электрооборудования и электроосвещения зданий, сооружений и промышленных предприятий;  
16756-ПКС от 02 декабря 2011 года. По программе: строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства. По курсу: Безопасность 
строительства и осуществление строительного контроля; 
321-ПКР от 20 декабря 2013 года. По программе: реставрация и реконструкция архитектурного 
наследия; 
23561-ПКС от 24 ноября 2016 года. По программе: строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства. По курсу: Безопасность строительства и 
осуществление строительного контроля; 
СЗ2299у от 17 марта 2017 года. По программе: Основы судебной экспертизы; 
100475-ПКП от 06 апреля 2017 года. По программе: Подготовка проектной документации 
объектов капитального строительства. По курсу: Обследование строительных конструкций 
зданий и сооружений.  
Диплом о профессиональной переподготовке №130600002562 от 02 ноября 2018 года с правом 
ведения профессиональной деятельности в сфере организации работ по экспертизе и 
консультированию при осуществлении закупок для обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд. Присвоена квалификация - Эксперт в сфере закупок.  
Сертификат соответствия системы сертификации экспертов, организаций и лабораторий, 
оказывающих услуги в области судебной экспертизы «СУДЭКСПЕРТ» №РОСС 
RU.И.1124.04ЖЛД0/000857 от 23 ноября 2018 года по специальностям: 16.4 Исследование 
проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия 
требованиям специальных правил. Определения технического состояния, причин, условий, 
обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частично или полной утраты 
ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств. 
Сертификат соответствия системы сертификации экспертов, организаций и лабораторий, 
оказывающих услуги в области судебной экспертизы «СУДЭКСПЕРТ» №РОСС 
RU.И.1124.04ЖЛД0/000858 от 23 ноября 2018 года по специальностям: 16.5 Исследование 
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строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и 
коммуникации с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, 
использованных материалов и изделий. 
Стаж в области строительства и осуществления строительного контроля – 8 лет, стаж в области 
экспертной деятельности – 5 года, общий стаж работы более – 20 лет.  
Документы, подтверждающие квалификацию специалиста, представлены в Приложении № 1 
настоящего Заключения. 

1.5. Поставленные перед специалистом вопросы: 

1. Имеют ли дефекты и недостатки работы по монтажу дорожных плит на территории
земельного участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок 

 кадастровый номер участка 47:07:0713 , выполненные по Договору подряда 
№ 64М-09/19 от 23 сентября 2019 года? 

2. Выполнены ли на территории земельного участка по адресу: г. Ленинградская область,
Всеволожский район, Поселок  кадастровый номер участка 47:07:0713
работы по подготовке территории под монтаж бетонной плиты на территории земельного 
участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок 
кадастровый номер участка 47:07:0713 , по Договору подряда № 75М-10/19 от 9 
октября 2019 года? 

3. Выполнены ли на территории земельного участка по адресу: г. Ленинградская область,
Всеволожский район, Поселок Бугры (Мурино), кадастровый номер участка 47:07:0713
работы по монтажу железобетонной плиты по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский 
район, Поселок  кадастровый номер участка 47:07:0713 ,  по Договору 
подряда № 77М-10/19 от 15 октября 2019 года? 

1.6. Предоставленные специалисту материалы: 

- Цифровая копия Договора подряда № 64М-09/19 от 23 сентября 2019 года. 
- Цифровая копия Договора подряда № 75М-10/19 от 9 октября 2019 года 
- Цифровая копия Договора подряда № 77М-10/19 от 15 октября 2019 года. 

1.7. При проведении экспертного исследования использовались следующие 
нормативные документы и методическая  литература: 

1. Федеральный закон № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» (ред. от 08.03.2015 г.) 
2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
02.08.2019) 
3. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ (последняя
редакция) 
4. ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в
строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения» 
5. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и
сооружений» 
6. СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-
85 (с Изменением N 1)» 
7. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85* (с Изменениями N 1, 2)» 
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8. ГОСТ 33148-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные
железобетонные. Технические требования» 
9. Методические рекомендации для экспертов. МЮ РФ. Российский Федеральный
центр судебной экспертизы, Москва 2000 г. 
10. Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственных
судебно-экспертных учреждениях системы Министерствах юстиции Российской Федерации. 
Приложение к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 20.12.2002 г. № 346. 
       Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нормативно-
технические ссылки даны на основании действующих документов. 

1.8. При проведении экспертного исследования использовалось следующее оборудование: 

- комплект визуально-измерительного контроля ВИК РД 03-606-03 (№ ); 
- цифровая камера Canon  (№ ); 
– линейка метрическая ГОСТ 427–75;
– уровень метровый ГОСТ 9416-83.

1.9. Термины и определения: 

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений 
контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и 
работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей 
эксплуатации или необходимость восстановления и усиления. 
Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному 
проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). 
Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, 
транспортировании, монтаже или эксплуатации. 
Нормальная эксплуатация - эксплуатация конструкции или здания в целом, осуществляемая в 
соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими или бытовыми 
условиями. 
Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения 
несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций. 
Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории 
технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на 
основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со 
значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом. 
Выемка - земляное сооружение, выполненное путем срезки грунта по заданному профилю; при 
этом вся поверхность земляного полотна расположена ниже поверхности земли. 
Геосинтетический материал - материал из синтетических или природных полимеров, 
неорганических веществ, контактирующий с грунтом или другими средами, применяемый в 
дорожном строительстве. 
Гравийная смесь - гравийный материал в виде природной или искусственно составленной 
смеси с содержанием зерен гравия размером более 5 мм в количестве от 50 до 80%. 
Дорожная конструкция - инженерное сооружение, включающее земляное полотно и 
дорожную одежду с дополнительными слоями. 
Дорожная одежда - конструктивный элемент автомобильной дороги, воспринимающий 
нагрузку от транспортных средств и передающий ее на земляное полотно. 
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Конструктивный слой - каждый несущий слой дорожной одежды, состоящий из однородных 
строительных материалов и отличающийся от соседних слоев видом материала, его составом и 
прочностными характеристиками. 
Конструктивный элемент - конструкция, воспринимающая внешние и внутренние нагрузки и 
передающая их другим конструкциям или основанию. 
Контроль качества - включает в себя входной, операционный и приемочный контроль, 
осуществляемые в подготовительный период, в процессе строительства и при сдаче объекта в 
эксплуатацию. 
Основание дорожной одежды - несущая прочная часть дорожной одежды, обеспечивающая 
совместно с покрытием перераспределение и снижение давления на расположенные ниже 
дополнительные слои основания или грунт земляного полотна. 
Неровность дорожного основания или покрытия - качественная характеристика состояния 
поверхности по геометрическим параметрам, способным оказывать влияние на колебание 
движущегося транспортного средства в пределах чувствительности его деформирующей 
системы. 
Просвет под рейкой - зазор между нижней гранью рейки и поверхностью основания 
(покрытия) автомобильной дороги. 
Покрытие дорожное сборное - покрытие, состоящее из отдельных плит различной формы и 
размера, изготовленных из бетона, железобетона или другого композиционного материала, 
укладываемых на подготовленное основание и соединенных между собой каким-либо 
известным способом. 
Приемка выполненных работ - совокупность процедур по определению и оценке показателей 
соответствия принимаемого объекта (работ) проектной документации. 
Приемка скрытых работ - промежуточное принятие представителями технического контроля 
работ, которые в дальнейшем будут полностью или частично скрыты другими частями 
сооружений или дополнительными и конструктивными слоями земляного полотна и дорожной 
одежды. 

1.10. Объект исследования. 

Объектом исследование являются результаты работ, выполненные на территории 
земельного участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок 

, кадастровый номер участка 47:07:0713  по Договорам подряда    № 64М-
09/19 от 23.09.2019 года, № 75М-10/19 от 9.10.2019 года и № 77М-10/19 от 15.10.2019 года. 

1.11. Методы проведения исследования. 

Исследование проводилось методами: 
- изучения данных в представленных для исследование материалах по объекту 

исследования;  
- визуального осмотра объекта исследования с выполнением контрольных замеров 

объекта исследования в соответствии с ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности 
геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие 
положения»;  

- анализа и сопоставления данных, имеющих отношение к предмету исследования, 
полученных в ходе визуального и инструментального осмотра, с требованиями нормативной и 
методической литературы. 
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В ходе осмотра осуществлялось выборочное фиксирование материалов, имеющих 
отношение к объекту исследования, на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 
сооружений», т. е. исследование проводилось визуальным и инструментальным методами. 

1.12. Сведения о месте и времени проведения исследования. 

Осмотр объекта исследования – результаты работ, выполненные на территории 
земельного участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок Бугры 
(Мурино), кадастровый номер участка 47:07:0713  по Договорам подряда    № 64М-
09/19 от 23.09.2019 года, № 75М-10/19 от 9.10.2019 года и № 77М-10/19 от 15.10.2019 года, 
проводился 30 июля 2019 года в дневное время с 13 часов 00 минут до 15 часов 20 минут при 
естественном освещении в присутствии представителей ООО «

».  Представители ООО « » о времени проведения 
исследования были уведомлены надлежащим образом, но на осмотр не явились.  

Необходимые измерения выполнялись комплектом визуально-измерительного контроля 
ВИК РД 03-606-03 (№ , линейкой метрическая ГОСТ 427–75, фотофиксация проводилась 
цифровой камерой Canon  (№ ),  

2. Исследовательская часть.

По первому вопросу: 

«Имеют ли дефекты и недостатки работы по монтажу дорожных плит на 
территории земельного участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, 
Поселок , кадастровый номер участка 47:07:0713 , выполненные по 
Договору подряда № 64М-09/19 от 23 сентября 2019 года?» 

С целью ответа на поставленные вопросы специалистом проведено изучение 
материалов, предоставленных Заказчиком по объекту исследования, и проведен визуальный 
осмотр объекта с выполнением контрольных замеров объекта исследования в соответствии с 
ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 
Правила выполнения измерений. Общие положения» и осуществлением выборочной 
фотофиксации материалов, имеющих отношение к объекту исследования, на цифровую камеру, 
что соответствует требованиям СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 
конструкций зданий и сооружений». 

Фотографии объекта исследования представлены в приложении №1 (фотоблица) и 
приложены к настоящему заключению. 

По результатам изучения материалов представленных для исследования специалистом 
установлено, что по Договору подряда № 64М-09/19 от 23 сентября 2019 года, предусмотрено 
выполнение работ монтажу дорожных плит на территории земельного участка по адресу: г. 
Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок  кадастровый номер 
участка 47:07:0713 . 
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Согласно п. 1.2. Договора подряда № 64М-09/19 от 23.09.2019 года, работы подлежат 
выполнению в соответствии с Приложением №1 к Договору подряда № 64М-09/19 от 
23.09.2019 года. 

Приложение №1 к Договору подряда № 64М-09/19 от 23.09.2019 года представлено на 
Рис. 1 настоящего заключения. 

Рис. 1. Приложение №1 к Договору подряда № 64М-09/19 от 23.09.2019 года. 
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В соответствии с Приложением №1 к Договору подряда № 64М-09/19 от 23.09.2019 
года устройство покрытия из дорожных плит, габаритных размеров 3000х1750 мм, 
предусматривается на площади 194,25 м2. 

При проведении визуального осмотра объекта исследования специалистом были 
произведены контрольные измерения и в результате проведенного исследования установлено, 
что устройство покрытия из дорожных плит на территории земельного участка по адресу: г. 
Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок  кадастровый номер 
участка 47:07:0713  выполнено с нарушением установленных требований нормативной 
документации и имеет следующие дефекты и недостатки:  

- превышения граней смежных плит сборных цементобетонных покрытий 
(уложенных на объекте исследования дорожных плит, габаритных размеров 3000х1750 мм) в 
многочисленных местах стыков в продольных и поперечных швах составляют от 15 до 45 мм 
(фото №13-16, 29-34), что не соответствует нормативным требованиям установленным п. 2.8 
таблицы А.1 Приложения А (обязательное). Оценка качества строительно-монтажных работ 
при строительстве автомобильных дорог СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1)», в соответствии с которым, 
не более 20% результатов определений превышения граней смежных плит сборных 
цементобетонных покрытий могут иметь значения до 5 мм, остальные до 3 мм. 

- продольные и поперечные швы сборных цементобетонных покрытий, 
уложенных на объекте исследования, не прямолинейны и имеют отклонения от прямой 
линии от 20 до 40 мм (фото №5-12, 17-18, 20, 26-28), что не соответствует нормативным 
требованиям установленным п. 2.7 таблицы А.1 Приложения А (обязательное). Оценка качества 
строительно-монтажных работ при строительстве автомобильных дорог СП 78.13330.2012 
«Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1)», в 
соответствии с которым, прямолинейность продольных и поперечных швов покрытия и 
основания не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от прямой линии до 
10 мм, остальные - до 5 мм. могут иметь значения до 5 мм, остальные до 3 мм.  

- сварка стыковых соединений и заполнение швов сборных цементобетонных 
покрытий при устройстве покрытий из дорожных плит на объекте исследования - не 
выполнены, что является нарушением требований установленных п. 14.5.1 СП 78.13330.2012 
«Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1)», в 
соответствие с которым: 
14.5.1 При строительстве сборных покрытий следует проводить следующие работы: 
грунтовку граней плит; 
планировку верхнего слоя основания или устройство выравнивающего слоя по основанию; 
укладку или перекладку плит; 
прикатку плит; 
сварку стыковых соединений и заполнение швов. 
Сварку соединений в стыках плит и заполнение швов герметизирующим материалом, в 
соответствии с п. 14.5.5 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1)» следует выполнять сразу же после 
окончательной посадки плит в покрытие. 
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Вышеперечисленные дефекты и недостатки работ по монтажу дорожных плит, 
выявленные специалистом при исследовании объекта, могут свидетельствовать о нарушениях 
нормативных требований, допущенных подрядчиком при выполнении скрытых работ по 
Договору подряда № 64М-09/19 от 23.09.2019 года при устройстве покрытия из дорожных 
плит, а именно:  

- нарушения в подготовке основания под монтаж дорожных плит, недостаточное 
уплотнение подстилающих и выравнивающих слоев оснований. В составе представленных 
на исследования материалов отсутствуют протоколы контроля качества уплотнения оснований, 
сведения о контроле, освидетельствовании и приемке скрытых работ по подготовке и 
устройству оснований под дорожные плиты, исследуемого объекта.  

- несоответствие работ и материалов, примененных при устройстве покрытий из 
дорожных плит, смете на устройство покрытий из дорожных плит по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос.  (Приложению №1 к Договору 
подряда № 64М-09/19 от 23.09.2019 года), в соответствии с которой устройство покрытий из 
дорожных плит предполагает: 

- выборку грунта под основание площадки, 
- укладку геотекститля, 
- песчано-гравийная смесь 400 с послойным тромбование. 
В конструкции дорожной исследуемого объекта при визуальном осмотре, наличие 

геотекстиля – не выявлено (фото №21). 
- Откосы оснований под дорожные плиты не сформированы, контакт дорожной плиты с 

выравнивающим слоем основания происходит менее чем на 90% площади плиты (плита 
нависает над основанием (фото №19, 22)), что не соответствует нормативным требованиям 
установленным п. 14.5.4 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1)», в соответствии с которым: 

14.5.4 Окончательная посадка плит на основание должна проводиться путем прикатки 
катками на пневматических шинах до прекращения осадки плит. 

После прикатки плита (с гладкой опорной поверхностью) должна иметь контакт с 
основанием (выравнивающим слоем) не менее 95% ее площади. 

По результатам проведенного исследования, специалист считает необходимым отметить, 
что выявленные дефекты и недостатки работ по монтажу дорожных плит на территории 
земельного участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок 

, кадастровый номер участка 47:07:0713 , выполненные по Договору подряда 
№ 64М-09/19 от 23 сентября 2019 года не обеспечивают безопасность дорожного движения, 
прочность, надежность, долговечность конструкции дорожной одежды и не соответствуют 
нормативным требованиям. 
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По второму вопросу: 

«Выполнены ли на территории земельного участка по адресу: г. Ленинградская 
область, Всеволожский район, Поселок , кадастровый номер участка 
47:07:0713003:6136 работы по подготовке территории под монтаж бетонной плиты на 
территории земельного участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, 
Поселок , кадастровый номер участка 47:07:0713 , по Договору 
подряда № 75М-10/19 от 9 октября 2019 года?» 

С целью ответа на поставленный вопрос специалистом проведено изучение материалов, 
предоставленных Заказчиком по объекту исследования, и проведен визуальный осмотр объекта, 
по результатам проведенного исследования специалистом не выявлено работ по подготовке 
территории под монтаж бетонной плиты на территории земельного участка по адресу: г. 
Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок , кадастровый номер 
участка 47:07:0713 , по Договору подряда № 75М-10/19 от 9 октября 2019 года. В связи 
с чем специалист делает вывод, что на территории земельного участка по адресу: г. 
Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок , кадастровый номер 
участка 47:07:0713003:6136 работы по подготовке территории под монтаж бетонной плиты на 
территории земельного участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, 
Поселок , кадастровый номер участка 47:07:0713 , по Договору подряда 
№ 75М-10/19 от 9 октября 2019 года – не выполнены.  

  По третьему вопросу: 

«Выполнены ли на территории земельного участка по адресу: г. Ленинградская 
область, Всеволожский район, Поселок , кадастровый номер участка 
47:07:0713003:6136 работы по монтажу железобетонной плиты по адресу: г. Ленинградская 
область, Всеволожский район, Поселок Бугры (Мурино), кадастровый номер участка 
47:07:0713003:6136,  по Договору подряда № 77М-10/19 от 15 октября 2019 года?» 

С целью ответа на поставленный вопрос специалистом проведено изучение материалов, 
предоставленных Заказчиком по объекту исследования, и проведен визуальный осмотр объекта, 
по результатам проведенного исследования специалистом не выявлено работ по монтажу 
железобетонной плиты по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок 

, кадастровый номер участка 47:07:0713 , по Договору подряда № 75М-
10/19 от 9 октября 2019 года. В связи с чем специалист делает вывод, что на территории 
земельного участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок Бугры 
(Мурино), кадастровый номер участка 47:07:0713  работы по монтажу железобетонной 
плиты по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок , 
кадастровый номер участка 47:07:0713 ,  по Договору подряда № 77М-10/19 от 15 
октября 2019 года – не выполнены. 
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Выводы специалиста по поставленным вопросам: 

1. «Имеют ли дефекты и недостатки работы по монтажу дорожных плит на территории
земельного участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок 

, кадастровый номер участка 47:07:0713 , выполненные по Договору подряда 
№ 64М-09/19 от 23 сентября 2019 года?» 

Ответ специалиста на первый вопрос: 
Работы по монтажу дорожных плит на территории земельного участка по адресу: г. 

Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок Бугры (Мурино), кадастровый номер 
участка 47:07:0713 , выполненные по Договору подряда № 64М-09/19 от 23 сентября 
2019 года имеют дефекты и недостатки. 

Перечень выявленных дефектов и недостатков, выявленных специалистом при 
проведении исследования, указан в исследовательской части настоящего заключения при 
ответе на первый вопрос.  

Выявленные специалистом дефекты и недостатки работ по монтажу дорожных плит на 
территории земельного участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, 
Поселок , кадастровый номер участка 47:07:0713 , выполненные по 
Договору подряда № 64М-09/19 от 23 сентября 2019 года не обеспечивают безопасность 
дорожного движения, прочность, надежность, долговечность конструкции дорожной одежды и 
не соответствуют нормативным требованиям п. 2.7, 2.8 таблицы А.1 Приложения А СП 
78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с 
Изменением N 1)» и п. 14.5.4, п. 14.5.1, 14.5.5 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1)». 

2. «Выполнены ли на территории земельного участка по адресу: г. Ленинградская область,
Всеволожский район, Поселок , кадастровый номер участка 
47:07:0713 работы по подготовке территории под монтаж бетонной плиты на 
территории земельного участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, 
Поселок , кадастровый номер участка 47:07:0713 , по Договору 
подряда № 75М-10/19 от 9 октября 2019 года?» 

Ответ специалиста на второй вопрос: 

На территории земельного участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский 
район, Поселок , кадастровый номер участка 47:07:0713 работы по 
подготовке территории под монтаж бетонной плиты на территории земельного участка по 
адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок , кадастровый 
номер участка 47:07:0713 , по Договору подряда № 75М-10/19 от 9 октября 2019 года – 
не выполнены. 
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3. «Выполнены ли на территории земельного участка по адресу: г. Ленинградская
область, Всеволожский район, Поселок , кадастровый номер участка 
47:07:0713 работы по монтажу железобетонной плиты по адресу: г. Ленинградская 
область, Всеволожский район, Поселок , кадастровый номер участка 
47:07:0713003:6136,  по Договору подряда № 77М-10/19 от 15 октября 2019 года?» 

Ответ специалиста на третий вопрос: 

На территории земельного участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский 
район, Поселок , кадастровый номер участка 47:07:0713  работы по 
монтажу железобетонной плиты по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, 
Поселок , кадастровый номер участка 47:07:0713 ,  по Договору 
подряда № 77М-10/19 от 15 октября 2019 года – не выполнены.  

Специалист Я. Е. Корнилов 

К заключению прилагаются:  
Приложение № 1 (Фототаблица) на 17 листах. 
Приложение №2 Копии сертификатов калибровки приборов на 2 листах. 
Приложение №3 Копии выписки из реестра членов саморегулируемой организации на 2 листах. 
Приложение №4 Копии дипломов и сертификатов специалиста на 10 листах. 
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 1.  Общий вид на территорию земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок  кадастровый номер 

участка 47:07:071

Фото № 2.  Ситуационная схема территории земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок , кадастровый номер 

участка 47:07:071
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА 

Фото № 3.  Общий вид на объект исследования, расположенный на территории земельного 
участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок , 

кадастровый номер участка 47:07:0713

Фото № 4.  Общий вид на объект исследования, расположенный на территории земельного 
участка по адресу: г. Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок , 

кадастровый номер участка 47:07:0713
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 5.  Выполнение контрольных замеров величины раскрытия швов сборных 
цементобетонных покрытий, уложенных на объекте исследования  

Фото № 6.  Величина раскрытия шва в сборных цементобетонных покрытий, на участке 
контрольного замера (фото №5), составляет 20 мм 
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 7.  Выполнение контрольных замеров величины раскрытия швов сборных 
цементобетонных покрытий, уложенных на объекте исследования  

Фото № 8.  Величина раскрытия шва в сборных цементобетонных покрытий, на участке 
контрольного замера (фото №7), составляет 28 мм    
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 9.  Выполнение контрольных замеров величины раскрытия швов сборных 
цементобетонных покрытий, уложенных на объекте исследования  

Фото № 10. Величина раскрытия шва в сборных цементобетонных покрытий, на участке 
контрольного замера (фото №9), составляет 40 мм    
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 11.  Выполнение контрольных замеров величины раскрытия швов сборных 
цементобетонных покрытий, уложенных на объекте исследования  

Фото № 12. Величина раскрытия шва в сборных цементобетонных покрытий, на участке 
контрольного замера (фото №11), составляет 20 мм    
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 13. Выполнение контрольных замеров величины превышения граней смежных плит 
сборных цементобетонных покрытий, уложенных на объекте исследования 

Фото № 14. Превышение граней смежных плит сборных цементобетонных покрытий, в месте 
контрольного замера (фото №13), составляет 26 мм  
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 15.  Выполнение контрольных замеров величины превышения граней смежных плит 
сборных цементобетонных покрытий, уложенных на объекте исследования 

Фото № 16.  Превышение граней смежных плит сборных цементобетонных покрытий, в месте 
контрольного замера (фото №15), составляет 29 мм. 
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 17. Выполнение контрольных замеров величины раскрытия швов сборных 
цементобетонных покрытий, уложенных на объекте исследования  

Фото № 18. Величина раскрытия шва в сборных цементобетонных покрытий, на участке 
контрольного замера (фото №17), составляет 20 мм 
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 19.  Откосы оснований под дорожные плиты не сформированы, дорожные плиты 
нависают над основанием 

Фото № 20.  Величина раскрытия поперечного шва в сборных цементобетонных покрытий, на 
участке контрольного замера (фото №19), составляет 20 мм 
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 21.  Работы и материалы, примененные при устройстве покрытий из дорожных плит, 
не соответствуют смете на устройство покрытий из дорожных плит по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район,  (Приложению №1 к Договору подряда № 64М-
09/19 от 23.09.2019 года). В конструкции дорожной одежды наличие геотекстиля – не выявлено. 

Фото № 22.  Откосы оснований под дорожные плиты не сформированы, дорожные плиты 
нависают над основанием 
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 23.  Контроль габаритных размеров сборных цементобетонных покрытий, уложенных 
на объекте исследования  

Фото № 24.  Контроль габаритных размеров сборных цементобетонных покрытий, уложенных 
на объекте исследования (крупный план фото №23) 
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 25.  Контроль габаритных размеров сборных цементобетонных покрытий, уложенных 
на объекте исследования 

Фото № 26. Смещение расположения смежных дорожных плит сборных цементобетонных 
покрытий, уложенных на объекте исследования  
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 27. Величина поперечного смещения смежных дорожных плит сборных 
цементобетонных покрытий, уложенных на объекте исследования (крупный план фото №26), 

составляет 36 мм.  

Фото № 28. Величина поперечного смещения смежных дорожных плит сборных 
цементобетонных покрытий, уложенных на объекте исследования (крупный план фото №26), 

составляет 70 мм.   
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 29.  Выполнение контрольных замеров величины превышения граней смежных плит 
сборных цементобетонных покрытий, уложенных на объекте исследования 

Фото № 30. Превышение граней смежных плит сборных цементобетонных покрытий, в месте 
контрольного замера (фото №29), составляет 45 мм. 
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 31.  Выполнение контрольных замеров величины превышения граней смежных плит 
сборных цементобетонных покрытий, уложенных на объекте исследования 

Фото № 32.  Превышение граней смежных плит сборных цементобетонных покрытий, в месте 
контрольного замера (фото №31), составляет 15 мм. 
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Приложение № 1 
к заключению специалиста №

ФОТОТАБЛИЦА  

Фото № 33.  Выполнение контрольных замеров величины превышения граней смежных плит 
сборных цементобетонных покрытий, уложенных на объекте исследования 

Фото № 34.  Превышение граней смежных плит сборных цементобетонных покрытий, в месте 
контрольного замера (фото №33), составляет 26 мм. 
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Приложение № 2 
к заключению специалиста №
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 
к заключению специалиста №
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Приложение № 3 
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Приложение № 4 
к заключению специалиста №
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Приложение № 4 
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Приложение № 4 
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